

Opis pro spisy:

Vinohrady, nám. Míru č. 20.
XX

2527-51.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Výst.238/62

Dr.B.

70.

10.srpna 1962.

Vypraveno
13.VIII. 62



Soudruh

Josef T u r n o v s k ý ,
tajemník NVP

Praha 1- nám. Dr. V. Vacka.

Věc: Stížnost občanského výboru č.27 na nedostatky v domě čp294
v Praze 2-Nové Město, Na Hrobci č.5.

Dodatkem k přípisu ze dne 2.8.1962, oznamuji, že se komisio-
nelního řízení v domě čp.294 v Praze 2, Nové Město, Na Hrobci č.5,
zúčastnili zástupci domovní komise domu čp.294, zástupce obč.výbo-
ru č.27 Dr. Nechanický, za DS č. 14 s.Pelikán a za OSP2 s.Ing.Tichý.

K jednotlivým bodům cit.přípisu oznamuji toto:

- 1/ Promrzání na půdě je způsobeno tím, že projekční složka opomenula počítati s dočtatečnou izolací vodovodního potrubí proti promrzajícímu půdnímu prostoru. Tato okolnost byla ještě zhoršena otevřením okna v sušárně, při sušení prádla, což mělo za následek popraskání vodovodního potrubí v koupelně bytu nájemníka Hubínka a protékání vody až do bytu s.Synkové.
- 2/ V sušárně bylo demontováno vodovodní potrubí instalaterským závodem, na základě objednávky OPBH, s ohledem na nedostatečnou operativnost OSP-2, kterému nepostačí jen objednávka na instalaterské práce, nýbrž požaduje zvláštní objednávku na práce zednické. Tuto další objednávku OPBH neučinil a OSP-2 práce proto neprovedl.
- 3/ Jedná se o normální údržbu, která nevznikla v důsledku ~~půdní~~ půdní vestavby, a musí být proto objednána OPBH.
byla zjištěna
- 4/ Tato závada ~~venikla~~ až dodatečně, po nastěhování do bytu, nebyla v projektu a musí být proto dodatečně objednána OPBH.
- 5/ Tato závada byla konstatována až při provozu a musí být proto objednána OPBH.
- 6/ Kabel byl ponechán- stočen v kotouči ve výši 2.50m - po připojení půdních byt. jednotek, pro případ okamžité rekonstrukce dom. el.instalace, která byla požadována nájemníky domu. Jejich požadavek vznikl jednak na základě zvýšeného počtu el. spotřebičů v domácnostech, jednak připojením nových 3 byt. jednotek na došavadní el. vedení. OPBH tuto práci však neobjednal a proto uložila komise DS-14 objednat odborný posudek o stavu a způsobnosti el. stoupacího vedení resp. návrh na rekonstrukci tohoto vedení.

